



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

2970

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/200/2019

P. A. Nº. PMC/9980/2019

Concorrência: nº 013/2019

PRC/197/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito, e do outro lado, a empresa AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.215.625-0001-85, com endereço Avenida JK, nº 406, sala A, bairro Centro, Itanhomi/MG, CEP: 35.120-000, neste ato representada por **José Carlos de Oliveira**, residente na Rua Dom Carloto, nº 43, Centro, Itanhom/MG, CEP: 35.120-000, portador da carteira de identidade M-6.670.225 SSP/MG e do CPF 838.455.856-68, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/172/2020, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela segunda vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a exclusão de serviços existentes, que corresponde ao percentual de 16,35% (dezesesseis vírgula trinta e cinco por cento), conforme planilha em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, § 1º e artigo 65, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 223.654,35 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e cinquenta quatro reais e trinta e cinco centavos).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA


4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 11 de agosto de 2020.


José de Freitas Cordeiro
Prefeito



Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras


José Carlos de Oliveira
American Star Construtora Terraplanagem Ltda. - EPP

José Carlos de Oliveira
Socio

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato P/MC/200/2019 de 06/12/2019, Concorrência nº P/MC/013/2019, PRC/197/2019 e Processo Administrativo nº P/MC/9980/2019
Contratada: AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP/CNPJ sob o N.º 14.215.625/0001-85
Objeto: Execução das obras e serviços de Requalificação da Praça Portugal, inclusive a Rua Victor de Freitas, parte da Av. Governador Valadares e Rua Benedito Quintino, com fornecimento de material e mão de obra, Município de Congonhas- MG.

PLANILHA DE SUPRESSÃO DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO DE CUSTO (R\$)		PREÇO DE VENDA (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1			INSTALAÇÃO DA OBRA						
1.3.1	SUDECAP	01.06.01	PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA	UN	1,00	386,50	386,50	481,85	481,85
1.3.2	SUDECAP	01.06.05	INSTALAÇÃO PROVISORIA - CONCESSIONARIA PADRAO COPASA - KIT CAVALITE METAL E REGISTRO 3/4	UN	1,00	274,38	274,38	342,07	342,07
1.4	SUDECAP	01.08	REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	M	40,00	41,77	1.670,80	52,07	2.082,80
1.4.2	SUDECAP	01.08.03	TUBO PVC D= 200 MM	M	100,00	3,89	389,00	4,85	485,00
1.4.3	SUDECAP	01.08.20	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXÕES D=20MM (1/2)	M	100,00	4,57	457,00	5,70	570,00
1.4.4	SUDECAP	01.08.21	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXÕES D=25MM (3/4)	M	100,00	4,57	457,00	5,70	570,00
1.5	SUDECAP	01.09	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO	MÊS	8,00	547,55	4.380,40	682,63	5.461,04
1.5.1	SUDECAP	01.09.03	LOCAÇÃO DE ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO	MÊS	8,00	433,16	3.465,28	540,02	4.320,16
1.5.2	SUDECAP	01.09.07	LOCAÇÃO DE VESTIÁRIO, COM 4 CHUVEIROS, 3 SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS E 1 MICTÓRIO - COMPLETO	MÊS	8,00	402,13	3.217,04	501,34	4.010,72
1.5.3	SUDECAP	01.09.09	LOCAÇÃO DE REFEITORIO COMPLETO	MÊS	8,00	380,00	1.900,00	473,75	2.368,75
1.6	SUDECAP	01.10	BANHEIRO QUIMICO	MÊS	5,00	254,07	1.016,28	316,75	1.267,00
1.6.1	SUDECAP	01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MÊS	5,00	10,06	1.003,38	12,54	1.250,74
4.3			ESGOTAMENTO DA REDE						
4.3.1		CX1006	POCO DE BOMBAMENTO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO COM TUBO DE CONCRETO Ø 100 CM, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,5 M	UND	4,00	63,22	10.045,03	78,82	12.523,71
4.20	SUDECAP	19.32	ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP	M2	99,74	10,06	1.003,38	12,54	1.250,74
4.20.1	SUDECAP	19.32.01	TIPO A - MADEIRA ROLUÇA D= 6 A 10 CM	M2	158,89	63,22	10.045,03	78,82	12.523,71
4.21	SUDECAP	19.33	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP	M2	158,89	63,22	10.045,03	78,82	12.523,71
4.21.1	SUDECAP	19.33.01	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP - TIPO A - MADEIRA ROLUÇA D= 11 A 15 CM	M2	158,89	63,22	10.045,03	78,82	12.523,71
5.1.1			REFORÇO DE SUBLEITO						
5.1.1.1		CX1009	COM PEDRA DE MÃO, E= 50 CM, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	1.735,64	87,11	151.191,60	108,60	188.490,50
			TOTAL GERAL						223.654,35

Congonhas/MG, 08 de julho de 2020.

SANDRA RAQUEL LACERDA MILAGRE
ENGENHEIRA FISCAL - SEOB

ROSANGELA APOLINÁRIO COSTA
DIRETORIA DE OBRAS

ROSEMARY APARECIDA BENEDITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BDI : 24,67%
DATA BASE : FEVEREIRO/2019 - ONERADO