



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC/136/2018

Processo Administrativo Nº. PMC/7974/2007

Concorrência nº 013/2018

PRC/148/2018

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passam a integrar o presente aditivo a Secretária Municipal de Obras Rosemary Aparecida Benedito e o Secretário Municipal de Habitação, Nivaldo Dutra, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa UNIOBRAS – OBRAS E CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.422.960/0001-01, com endereço a Rua Geraldo Laércio, nº 197, Bairro Tavares, Ouro Preto/MG, CEP: 35.400-000, neste ato representada pelo **Sr. João Carlos de Andrade Barbosa**, portador do RG: MG-16.285.849 e do CPF: 093.777.096-52, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria de Obras e na Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/279/2019, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela segunda vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente a prorrogação do prazo da obra por 02 (dois) meses, com início em 07/10/2019 e término em 07/12/2019, o acréscimo de serviços existentes e a inserção de serviços novos, correspondendo ao percentual de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) do valor do contrato, conforme planilha em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal art. 57, §1º, inciso I e inciso I, alínea “a” do artigo 65, ambos da lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 19.390,01 (dezenove mil, trezentos e noventa reais e um centavo), sendo:

- a) R\$ 3.283,24 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), referentes ao acréscimo de serviços existentes;
- b) R\$ 16.106,77 (dezesseis mil, cento e seis reais e setenta e sete centavos) referentes à inserção de serviços novos.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1- 12.1. A despesa decorrente do cumprimento da presente licitação correrá à conta da dotação do orçamento da SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação.

2ºAditCont.136/18-Uniobras


João Carlos de A. Barbosa
Diretor/Engenheiro Civil
CREA 242615/LP


Símei Oswaldo Costa de Andrade
Secretário Adjunto de Obras


José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Órgão: 22 – Secretaria Municipal de Habitação

Unidade: 02 – Fundo Municipal de Habitação

Atividade: 1037 – Programa Investimento e Melhoria em Habitação

449051 – Obras e Instalações

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.


E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 07 de outubro de 2019.


José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal


Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras


Nivaldo Dutra
Secretário Municipal de Habitação


João Carlos de Andrade Barbosa
Uniobras – Obras e Construções em Geral Eireli – ME

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 

Congonhas
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO:EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA AVENIDA MICHAEL DE FREIRA DE SOUZA, CAPINHO, MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

CONTRATO Nº PMC/136/2018 DE 14/12/2018, CONCORRÊNCIA PMC/013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC/974/2007

CONTRATADA: UNIOBRAS-OBRA E CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI-ME

PLANILHA DE AGREGAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTITATIVOS			PREÇOS (R\$)	
			QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVO A ADITAR	QUANTITATIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
07.03	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, SEM ARMAÇÃO	M	1,65	15,10	16,75	R\$ 38,95	R\$ 588,15
07.04	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM.	KG	487,96	177,86	645,52	R\$ 6,36	R\$ 1.131,19
07.06	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	1,60	0,56	2,16	R\$ 423,62	R\$ 237,23
07.08	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M²	143,19	10,45	153,64	R\$ 88,57	R\$ 925,56
07.09	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M³	7,16	4,01	11,17	R\$ 93,25	R\$ 373,93
07.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14	M²	87,65	4,89	92,54	R\$ 5,56	R\$ 27,19
TOTAL DO ADITIVO DE SERVIÇOS EXISTENTES							R\$ 3.283,24

P. B. B.
Francisco José Sacete de Moraes
Engº Civil - CREA-MG 82174/D
Prefeitura de Congonhas- MG

R. B. B.
Rosângela Apolinário Costa
Diretora de obras
Prefeitura de Congonhas-MG

Rosângela B. B.
Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura de Congonhas- MG

FONTE: PLANILHA CONTRATADA, OU SEJA, PLANILHA DA OBRA

Conjuncty
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA AVENIDA MICHAEL PEREIRA DE SOUZA, CAPINHO, MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

CONTRATO Nº PMC/136/2018 DE 14/12/2018, CONCORRÊNCIA PMC/013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC/7974/2007

CONTRATADA: UNIOBRAS-OBRAS E CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI-ME

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS[illegible]

TOTAL DO ADITIVO DE SERVIÇOS NOVOS	R\$ 16.106,77
------------------------------------	---------------

R\$ 16.106,77

Francisco José Bacelete de Moraes
Engº Civil - CREA-MG 82174/D
Prefeitura de Congonhas- MG

Rosângela Apolinário Costa
Diretora de obras
Prefeitura de Condonhas-MG

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras
Prefeitura de Congonhas - MG

Valor do desconto dado na licitação 16,76 %. Valor BDI 30,59%

(FONTE: PREÇOS BASEADOS NAS PLANILHAS SINAPI (AGOSTO DE 2019)).