



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/141/2020

P. A. Nº. PMC/3028/2020
Concorrência: nº 005/2020
PRC/093/2020

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Paulo Roberto Policarpo, e do outro lado, a empresa PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.880.237/0001-20, com endereço na Rua Nelson Clayton Linon, nº 65, Bairro Santa Helena (Barreiro), CEP. 30.642-220 Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu sócio Eduardo Rafael de Sousa, portador da carteira de identidade MG 12078051 SSP/MG e do CPF 060.548.746-40, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/379/2020 e PMC/SEOB/068/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo da obra por 120 (cento e vinte) dias, a prorrogação do prazo do contrato por 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 18/04/2021 e término em 14/09/2021, o acréscimo de serviços existentes, a inserção de serviços novos e a inserção de serviços qualitativos, conforme planilhas em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 65, I, alínea “a” e “b” c/c § 1º e artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 316.241,34 (trezentos e dezesseis mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Obras
Unidade: 03 – Diretoria de Obras e Conservação Prédios Públicos
Atividade: 1.002 – Construção e Reforma de Edificações Públicas
449051 – Obras e Instalações


Cláudio Antônio de Souza
Prefeito Municipal


Paulo Roberto Policarpo
Secretário Municipal de Obras




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 09 de março de 2021.


Cláudio Antônio de Souza
Prefeito de Congonhas


Paulo Roberto Policarpo
Secretário Municipal de Obras


Eduardo Rafael de Sousa
Pais e Filhos Construções Ltda.

TESTEMUNHAS: 1. *Regiane Flávia S. Matos* 2. *Joniana Melo Soares Cordeiro*

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato nº PMC/141/2020 de 18/06/2020, Concorrência nº PMC/005/2020, PRC/093/2020 e Processo Administrativo nº PMC/3028/2020

CONTRATADA: PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOBRE O Córrego Goiabeiras, Bairro Santa Mônica, Município de Congonhas/MG.


PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVOS			VALORES		
			QUANTITATIVO PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANTIDADE PREVISTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
1	INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	6,00	3,00	9,00	R\$ 498,68	R\$ 4.488,12	R\$ 1.496,04
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	6,00	3,00	9,00	R\$ 498,68	R\$ 4.488,12	R\$ 1.496,04
2	FUNDAÇÃO							
2.1	ESTACA RAIZ							
2.1.3	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA	M	88,00	70,45	158,45	R\$ 496,55	R\$ 78.678,35	R\$ 34.981,95
2.2	BLOCOS DE COROAMENTO							
2.2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA DE VALA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	46,20	28,16	74,36	R\$ 205,24	R\$ 15.261,65	R\$ 5.779,56
3	ESTRUTURA							
3.1	PILARES							
3.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M2	265,00	59,00	324,00	R\$ 80,95	R\$ 26.227,80	R\$ 4.776,05
3.1.2	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	1.218,81	53,86	1.272,67	R\$ 7,73	R\$ 9.837,74	R\$ 416,34
3.1.3	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM	KG	3.455,39	1.272,61	4.728,00	R\$ 5,78	R\$ 27.327,84	R\$ 7.355,69

Prefeitura Mun. de Congonhas
000847
Diretoria de Contratos e Licitações

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

Paulo Roberto Polcarpo
Secretário Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato nº PMC/141/2020 de 18/06/2020, Concorrência nº PMC/005/2020, PRC/093/2020 e Processo Administrativo nº PMC/3028/2020

CONTRATADA: PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOBRE O Córrego Goiabeiras, Bairro Santa Mônica, Município de Congonhas/MG.

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVOS			VALORES		
			QUANTITATIVO PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANTIDADE PREVISTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
3.1.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBADO FCK>= 35,0MPA	M3	51,00	12,00	63,00	R\$ 404,97	R\$ 25.513,11	R\$ 4.859,64
3.2	LAJE MOLDADA IN LOCO							
3.2.2	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	158,93	16,07	175,00	R\$ 8,23	R\$ 1.440,25	R\$ 132,26
3.2.3	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	3.245,67	323,43	3.569,10	R\$ 7,73	R\$ 27.589,14	R\$ 2.500,11
3.2.4	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	989,42	97,58	1.087,00	R\$ 7,24	R\$ 7.869,88	R\$ 706,48
3.2.5	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	922,36	92,64	1.015,00	R\$ 6,60	R\$ 6.699,00	R\$ 611,42
3.2.6	CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	1.576,16	92,40	1.668,56	R\$ 49,87	R\$ 83.211,09	R\$ 4.607,99
3.4	VIGA METÁLICA							
3.4.1	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA W 530X92	KG	5.471,67	97,09	5.568,76	R\$ 12,93	R\$ 72.004,07	R\$ 1.255,37
4	GABIÃO							
4.2	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	M2	340,00	962,00	1.302,00	R\$ 12,14	R\$ 15.806,28	R\$ 11.678,68
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS - % SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 4	%	1,50%	0,50%	2,00%	R\$ 876.643,93	R\$ 4.372,40	R\$ 4.372,40
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							

Paulo Roberto Polcarpo
Secretário Municipal de Obras

R. Costa

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

000848
Diretoria de Contratos e Licitações
Prefeitura Municipal de Congonhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato nº PMC/141/2020 de 18/06/2020, Concorrência nº PMC/005/2020, PRC/093/2020 e Processo Administrativo nº PMC/3028/2020
CONTRATADA: PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOBRE O Córrego Goiabeiras, Bairro Santa Mônica, Município de Congonhas/MG.

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVOS			VALORES		
			QUANTITATIVO PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANTIDADE PREVISTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 5	%	6,99%	2,29%	9,28%	R\$ 889.793,59	R\$ 20.375,40	R\$ 20.375,40
TOTAL						R\$ 107.401,42		


Rosângela Apolinário Costa
Eng. Fiscal/Diretora de Obras



Phillybj Fernandes Araujo
Engenheiro Contratada


Paulo Roberto Policarpo
Secretário Municipal de Obras

Prefeitura Mun. de Congonhas
000849
Diretoria de contratos e licitações


Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Contrato nº PMC/141/2020 de 18/06/2020, Concorrência nº PMC/005/2020, PRC/093/2020 e Processo Administrativo nº PMC/3028/2020

CONTRATADA: PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOBRE O Córrego Goiabeiras, Bairro Santa Mônica, Município de Congonhas/MG.

DESCONTO = 22,41%

BDI = 24,67%

Data base: Nov / 2019


PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO A ADITAR	PREÇO DE CUSTO		P.UNIT COM DESCONTO 22,41 %	PREÇO DE VENDA	
					P.UNIT	P.TOTAL		P.UNIT COM BDI	P.TOTAL
		BLOCO DE COROAMENTO							
ED-50174	SETOP	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	119,7	R\$ 18,85	R\$ 2.256,35	R\$ 14,63	R\$ 18,24	R\$ 2.183,33
		VIGA DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS							
ED-50174	SETOP	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	82,25	R\$ 18,85	R\$ 1.550,41	R\$ 14,63	R\$ 18,24	R\$ 1.500,24
		LAJE MOLDADA IN LOCO							
84154	SINAPI	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	UND	226,80	R\$ 108,86	R\$ 24.689,45	R\$ 84,46	R\$ 105,30	R\$ 23.882,04
		VIGA METÁLICA							
73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	M2	98,72	R\$ 30,77	R\$ 3.037,61	R\$ 23,87	R\$ 29,76	R\$ 2.937,91
		GABIÃO							
RO-40222	SETOP	DEMOLIÇÃO MURO GABIÃO	M3	147,29	R\$ 62,92	R\$ 9.267,49	R\$ 48,82	R\$ 60,86	R\$ 8.964,07
TER-ESC-015	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	708,00	R\$ 3,30	R\$ 2.336,40	R\$ 2,56	R\$ 3,19	R\$ 2.258,52
TER-ESC-020	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	708,00	R\$ 4,40	R\$ 3.115,20	R\$ 3,41	R\$ 4,25	R\$ 3.009,00
				TOTAL					R\$ 44.735,11


Rosângela Apolinário Costa
Eng. Fiscal/Diretora de Obras

Paulo Roberto Policarpo
Secretário Municipal de Obras

Philipp Fernandes Araújo
Engenheiro Contratada



Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato nº PMC/141/2020 de 18/06/2020, Concorrência nº PMC/005/2020, PRC/093/2020 e Processo Administrativo nº PMC/3028/2020

CONTRATADA: PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SOBRE O CÔRREGO GOIABEIRAS, BAIRRO SANTA MÔNICA, MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS QUALITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVOS			VALORES		
			QUANTITATIVO PREVISTO	QUANT. A ADITAR	QUANTIDADE PREVISTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO
2	FUNDAÇÃO							
2.1	ESTACA RAIZ							
2.1.3	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA	M	88,00	330,49	418,49	R\$ 496,55	R\$ 207.801,21	R\$ 164.104,81
								R\$ 164.104,81

Rosângela Apolinário Costa
Eng. Fiscal/Diretora de Obras

Paulo Roberto Policarpo
Secretário Municipal de Obras

Phyllip Fernandes Araujo
Engenheiro Contratada



Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras