



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/112/2020

P. A. Nº. PMC/1525/2018

Concorrência: nº 019/2019

PRC/258/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Marcelo José Nunes Moreno e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, com endereço Rua Moacyr de Carvalho, nº 11, Bairro das Indústrias, Belo Horizonte - MG, neste ato representado por José Roberto Sobreira Silva Araujo, portador da carteira de identidade CREA/MG nº 69.215/D e do CPF nº 898.796.866-91, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/254/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela oitava vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, a prorrogação do prazo da obra por 03 (três) meses, com início em 02/08/2021 e término em 02/11/2021, e a prorrogação da vigência do contrato por 05 (cinco) meses, com início em 05/08/2021 e término em 05/01/2022.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, §1º e art. 65, caput e §1º, ambos da Lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 87.282,46 (oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), referente ao acréscimo de quantitativos de serviços existentes, conforme planilha em anexo.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Órgão: 12 – Secretário Municipal de Obras
Unidade: 04 – Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Atividade: 1.056 – Construção da Praça de Eventos
449051 – Obras e Instalações

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 28 de julho de 2021.


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras


José Roberto Sobreira Silva Araújo
Terra Engenharia e Construções - Ltda.


José Roberto Sobreira Silva Araújo
Engenheiro Civil
CREA-MG 69.215

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Contrato PMC/112/2020 de 08/04/2020, Concorrência nº PMC/019/2019, PRC/258/2019 e Processo Administrativo nº PMC/1525/2018

Contratada: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ME CNPJ 04647524/0001-20

Objeto: Lote 01- Contratação de obras e serviços da construção da portaria com suas instalações , arquibancadas, rampas da praça de eventos, com fornecimento de materiais, e mão de obra, no município de Congonhas/MG.

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVO A ADITAR	QUANTITATIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ADITIVO
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA						
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	6,00	4,00	10,00	R\$ 650,14	R\$ 2.600,56
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	6,00	4,00	10,00	R\$ 738,16	R\$ 2.952,64
3.	OBRAS CIVIS - ADMINISTRATIVO/INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	635,81	68,34	704,15	R\$ 78,02	R\$ 5.331,89
3.3	ALVENARIA E DIVISÕES						
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	23,14	2,39	25,53	R\$ 62,19	R\$ 148,63
3.4	REVESTIMENTOS						
3.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.199,50	200,00	1399,50	R\$ 8,55	R\$ 1.710,00
3.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	1.263,30	71,00	1334,30	R\$ 35,52	R\$ 2.521,92
3.4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM	M2	70,12	33,00	103,12	R\$ 54,50	R\$ 1.798,50
3.6	PISOS						
3.6.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, E=2,0 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL	M2	1,29	0,66	1,95	R\$ 255,57	R\$ 168,68
3.7	ESQUADRIAS						
3.7.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10 MM, FECHADURA BICO DE PAPIO - DIMENSÕES: 2,65 X 2,10 M (P4)	M2	5,57	1,45	7,02	R\$ 537,06	R\$ 778,74
3.11	INSTALAÇÕES						
3.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.11.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA SEM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE.	UN	9,00	2,00	11,00	R\$ 26,95	R\$ 53,90
4	RAMPAS DE ACESSO						
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO COM PLACA VIBRATORIA	M2	2.653,63	650,00	3303,63	R\$ 5,19	R\$ 3.373,50
4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	2.653,63	250,00	2903,63	R\$ 6,65	R\$ 1.662,50
10	1º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS NOVOS						
10.4	CORTE MECÂNICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	500,00	450,00	950,00	R\$ 2,39	R\$ 1.075,50
	4º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS NOVOS						
10.8	POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	827,91	3150,00	3977,91	R\$ 18,00	R\$ 56.700,00
10.12	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO FCK = 15MPa, E = 19 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	33,00	50,00	83,00	R\$ 128,11	R\$ 6.405,50

TOTAL R\$ 87.282,46

Francisco José Baçete de Moraes
FRANCISCO JOSÉ BAÇETE DE MORAIS
ENGENHEIRO FISCAL-SEOB

[Assinatura]
DIRETOR DE OBRAS

[Assinatura]
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

FONTE: PLANILHA CONTRATADA, OU SEJA, PLANILHA DA OBRA