



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/080/2020

P. A. Nº. PMC/11358/2019

Concorrência: nº 015/2019

PRC/224/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Marcelo José Nunes Moreno, e o Secretário Municipal de Educação, Wilson Fernandes, e do outro lado, a empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, com endereço Rua Moacyr de Carvalho, nº 11, Bairro das Indústrias I, Belo Horizonte/MG CEP: 30610-450, neste ato representada por **José Roberto Sobreira Silva Araújo**, portador Identidade Profissional CREA/MG 69.215/D e do CPF 898.796.866-91, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/275/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela quarta vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo da obra por 90 (noventa) dias, com início em 10/09/2021 e término em 08/12/2021, e a prorrogação do prazo do contrato por 120 (cento e vinte) dias, com início em 20/10/2021 e término em 16/02/2022.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, § 1º, I e II da Lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 25 de agosto de 2021.


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras


Wilson Fernandes
Secretário Municipal de Educação


José Roberto Sobreira Silva Araújo
Terra Engenharia e Construções Ltda.

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 