



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/080/2020

P. A. Nº. PMC/11358/2019

Concorrência: nº 015/2019

PRC/224/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura, Roberto Francisco da Silva, e o Secretário Municipal de Educação, Rodrigo Silva Mendes, e do outro lado, a empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, com endereço Rua Moacyr de Carvalho, nº 11, Bairro das Indústrias I, Belo Horizonte/MG CEP: 30610-450, neste ato representada por **José Roberto Sobreira Silva Araújo**, portador Identidade Profissional CREA/MG 69.215/D e do CPF 898.796.866-91, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/001/2022, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela sétima vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, a inserção de serviços novos, a prorrogação do prazo da obra por 30 (trinta) dias, com início em 07/03/2022 e término em 05/04/2022, e a prorrogação do prazo do contrato por 30 (trinta) dias, com início em 16/05/2022 e término em 15/06/2022, conforme planilhas em anexo.


1.2- O presente aditivo tem amparo no art. 65, I, alínea a e b e art. 57, § 1º, incisos I e IV, ambos da Lei 8.666/1993.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 78.674,55 (setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o valor para o acréscimo de serviços existentes de R\$ 51.915,34 (cinquenta e um mil, novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) e o valor da inserção de serviços novos de R\$ 26.759,21 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).

3- CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros



1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 14 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 03 – Diretoria de Educ. Infantil e Ensino Fundamental
Atividade: 1.022 – Construção e Ampliação de Prédios Escolares
449051 – Obras e Instalações


4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 07 de março de 2022.


Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura


Rodrigo Silva Mendes
Secretário Municipal de Educação


Jose Roberto Sobreira Silva Araújo
Terra Engenharia e Construções Ltda.

TESTEMUNHAS:

1.



2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato PMC/080/2020 de 20/02/2020, Concorrência nº PMC/015/2019, PRC/224/2019 e Processo Administrativo nº PMC/11358/2019

Contratada: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ME CNPJ 04647524/0001-20

Objeto: Ampliação da Escola Odorico Martinho da Silva-Bairro Pires, com fornecimento de materiais e mão de obra, município de Congonhas-MG



PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVO A ADITAR 1	QUANTITATIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ADITIVO
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS	M2	477,77	30,00	507,77	R\$ 34,15	R\$ 1.024,50
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	M³	325,53	10,00	335,53	R\$ 9,26	R\$ 92,60
3.6	CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA	M³	353,79	20,00	373,79	R\$ 6,09	R\$ 121,80
3.8	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5 m³	VG	84,00	4,00	88,00	R\$ 211,15	R\$ 844,60
6	REVESTIMENTOS						
6.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, DIMENSÕES 20X20 CM, INCLUSIVE ASSENTE E REJUNTE COM ARGAMASSA INDUSTRIAL	M2	142,14	30,83	172,97	R\$ 42,98	R\$ 1.325,07
7	PISO						
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	908,44	150,00	1.058,44	R\$ 7,52	R\$ 1.128,00
7.2	LAJE IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO FCK>=15MPA, ESPESSURA DE 6CM	M2	830,44	156,20	986,64	R\$ 32,41	R\$ 5.062,44
7.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	232,57	104,42	336,99	R\$ 34,17	R\$ 3.568,03
7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM	M²	723,66	190,50	914,16	R\$ 38,46	R\$ 7.326,63
9.3	GUARDA-CORPO						
9.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO METÁLICO (01 TUBO HORIZONTAL Ø2" E=3,0 MM, 05 TUBOS HORIZONTAIS Ø 1.1/2" E=3,00MM, E MONTANTES VERTICAIS Ø 2" E=3,0 MM ESPAÇADOS A CADA 2,0 M E ALTURA MÉDIA DE 1,20 M, INCLUSIVE CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø 2" E=3,00 MM E PINTURA COM TINTA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, E UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	74,50	55,50	130,00	R\$ 419,99	R\$ 23.309,45
12	INSTALAÇÕES						
12.1.6	PVC ESGOTO						
12.1.6.7	JOELHO 90 - 100 MM	UN.	50,00	5,00	55,00	R\$ 7,15	R\$ 35,75
12.1.6.14	LUVA SIMPLES - 100 MM	UN.	48,00	10,00	58,00	R\$ 5,46	R\$ 54,60
12.1.6.18	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA - 100 MM - 4	M	163,95	170,00	333,95	R\$ 12,59	R\$ 2.140,30
12.1.8	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL						
12.1.8.24	TE 90 SOLDÁVEL - 20 MM	UN.	11,00	3,00	14,00	R\$ 0,95	R\$ 2,85
12.1.9	PVC SOLDÁVEL AZUL C/BUCHA LATÃO						
12.1.9.1	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 20 MM - 1/2	UN.	8,00	16,00	24,00	R\$ 5,67	R\$ 90,72
12.4.3	CABEAMENTO (CANO DE CROMO)						
12.4.3.1.1	#2.5MM2	M	5252,00	800,00	6052,00	R\$ 2,44	R\$ 1.952,00
12.4.4	QUADROS ELÉTRICOS						
12.4.4.15	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS 2,5-6MM	UN.	29,00	500,00	529,00	R\$ 0,16	R\$ 80,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	MÊS	12,00	6,00	18,00	R\$ 626,00	R\$ 3.756,00
						TOTAL	R\$ 51.915,34

Francisco José Bacelete de Moraes
FRANCISCO JOSÉ BACELETE DE MORAIS
ENGENHEIRO FISCAL-SEOB

Leonardo Pinheiro Egídio
ENGENHEIRO ELETRICISTA
LEONARDO PINHEIRO EGÍDIO
DIRETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Marco Antônio Vartuli
MARCO ANTÔNIO VARTULI
DIRETOR DE OBRAS

Rodrigo Torres dos Santos
RODRIGO TORRES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

FONTE: PLANILHA CONTRATADA, OU SEJA, PLANILHA DA OBRA


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

 Contrato PMC/080/2020 de 20/02/2020, Concorrência nº PMC/015/2019, PRC/224/2019 e Processo Administrativo nº PMC/11358/2019
 Contratada: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ME CNPJ 04647524/0001-20

Objeto: Ampliação da Escola Odorico Martinho da Silva-Bairro Pires, com fornecimento de materiais e mão de obra, município de Congonhas-MG

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO DE CUSTO		PREÇO UNIT. COM DESCONTO	PREÇO DE VENDA	
						P.UNIT	P.TOTAL		P.UNIT	P.TOTAL
17	SERVIÇOS DIVERSOS-2º TERMO ADITIVO									
17.1	73798/003	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	75,00	R\$ 32,51	R\$ 2.438,25	R\$ 26,17	R\$ 33,04	R\$ 2.478,00
17.2	SER-POR-050	SETOP	PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	10,00	R\$ 258,88	R\$ 2.588,80	R\$ 208,41	R\$ 263,10	R\$ 2.631,00
17.3	HID-CXS-200	SETOP	CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60, TAMPA EM GRELHA DE AÇO, PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNIDADE	8,00	R\$ 612,23	R\$ 4.897,84	R\$ 492,87	R\$ 622,20	R\$ 4.977,60
17.4	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNIDADE	60,00	R\$ 5,41	R\$ 324,60	R\$ 4,36	R\$ 5,50	R\$ 330,00
17.5	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNIDADE	20,00	R\$ 6,85	R\$ 137,00	R\$ 5,51	R\$ 6,96	R\$ 139,20
17.6	91867	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	75,00	R\$ 5,79	R\$ 434,25	R\$ 4,66	R\$ 5,88	R\$ 441,00
17.7	91868	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	45,00	R\$ 7,92	R\$ 356,40	R\$ 6,38	R\$ 8,05	R\$ 362,25
17.8	ELE-COM-260	SETOP	CONDULETE DE PVC RIGIDO, ENCAIXE PARA ELETRODUTO RIGIDO DIAMETRO 25MM (3/4")	UNIDADE	20,00	R\$ 17,80	R\$ 356,00	R\$ 14,33	R\$ 18,09	R\$ 361,80
17.9	ELE-COM-265	SETOP	CONDULETE DE PVC RIGIDO, ENCAIXE PARA ELETRODUTO RIGIDO DIAMETRO 32MM (1")	UNIDADE	10,00	R\$ 17,95	R\$ 179,50	R\$ 14,45	R\$ 18,24	R\$ 182,40
17.10	ACE-BAR-005	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM	UNIDADE	6,00	R\$ 229,26	R\$ 1.375,56	R\$ 184,56	R\$ 232,99	R\$ 1.397,94
17.11	ACE-BAR-040	SETOP	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UNIDADE	2,00	R\$ 252,31	R\$ 504,62	R\$ 203,12	R\$ 256,42	R\$ 512,84
17.12	LOU-LAV-015	SETOP	LAVATORIO MEDIO LOUCA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UNIDADE	2,00	R\$ 284,89	R\$ 569,38	R\$ 229,19	R\$ 289,33	R\$ 578,66
17.13	79464	SINAPI	PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	M²	750,00	R\$ 15,99	R\$ 11.992,50	R\$ 12,87	R\$ 16,25	R\$ 12.187,50
17.15	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNIDADE	15,00	R\$ 8,72	R\$ 130,80	R\$ 7,02	R\$ 8,86	R\$ 132,90
17.17	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNIDADE	4,00	R\$ 11,34	R\$ 45,36	R\$ 9,13	R\$ 11,53	R\$ 46,12

TOTAL R\$ 26.759,21

 Francisco José Bazele de Moraes
 ENGENHEIRO FISCAL-SEOB

 Leonardo Pinheiro Egídio
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 DIRETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS

 Marco Antônio Vartuli
 DIRETOR DE OBRAS

 Rodrigo Torres dos Santos
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Valor do desconto dado na licitação 19,49 %, Valor BDI 26,24%

FONTE: PREÇOS RETIRADOS DAS PLANILHAS SETOP E SINAPI (JANEIRO- 2018) ONERADO