PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

PREFEITURA M. CONGONHAS - LICITAÇÃO - FOLHA 1109

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/078/2016

PMC/9179/2013
Concorrência n° PMC 032/2015
PRC 203/2015

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Esporte e Lazer José Lúcio de Castro e a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito, e de outro lado, como CONTRATADA a empresa TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.080.291/0001-87, com endereço à Rua Dona Luiza, nº 1788 – Cristo Rei, na cidade de Patos de Minas/MG, neste ato representada pelo **Sr. Thiago Gomes de Melo**, portador da carteira de identidade MG-10.889.885 e do CPF 038.342.106-33, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/354/2017 e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela terceira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação da obra pelo período de 03 (três) meses, com início em 17/12/2017 e término em 17/03/2018 e prorrogação da vigência contrato pelo período de 03 (três) meses, com início em 14/01/2018 e término em 14/04/2018.

1.2- O presente termo aditivo tem amparo legal no art. 57,§ 1°, inciso III da Lei nº 8.666/1.993

2 - CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 15 de Dezembro de 2017.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

José Lúcio de Castro
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Thiago Gomes de Melo
TFF Construções e Montagens Ltda.