PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

3395

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/147/2019

P. A. Nº. PMC/5138/2018
Concorrência: nº 006/2019
PRC/095/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Marcelo José Nunes Moreno e o Secretário Municipal de Saúde, Thomás Lafetá Alvarenga, e do outro lado, a empresa VMF CONSTRUTORA LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.816.970/0001-77, com endereço na Rua Barão de Congonhas, nº 219, Matriz, Congonhas/MG, neste ato representada por **Márcio Ferreira de Morais**, portador da Carteira de Identidade nº 11.966.229 SSP MG, CPF nº 067.378.356-19, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/274/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela décima vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto
1.1- Constitui objeto do presente aditivo a exclusão de serviços existentes, que corresponde ao percentual de 2,04% (dois vírgula zero quatro por cento), conforme planilha anexa.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 65, inciso I, alínea b da Lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor
2.1- O valor do presente aditivo é de R$ 59.970,75 (cinqüenta e nove mil novecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA
3.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 20 de agosto de 2021.

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Ferreira de Morais
VMF Construtora LTDA- ME

TESTEMUNHAS: 1. 036.534.756-60 2.

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ADITIVO EXCLUSÃO DE SERVIÇOS EXISTENTES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICIPIO DE CONGONHAS - MG

CONTRATADA: VMF CONSTRUTORA LTDA - ME
CONTRATO: Nº PMC/147/2019
ORDEM DE SERVIÇOS: 02/09/2019
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES
PREVISÃO DE TÉRMINO: 25/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A EXCLUIR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA CONTRATUAL	PREÇO TOTAL VENDA
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M ALT. 2,5M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	15,00	1,24	R$ 449,45	R$ 557,32	R$ 567,39	R$ 703,56
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 6,0 X 2,30 X 2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MÊS	15,00	1,24	R$ 277,59	R$ 344,21	R$ 350,43	R$ 434,53
1.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M²	237,85	5,18	R$ 69,56	R$ 360,31	R$ 87,81	R$ 454,86
4.3	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=14MM, 3 REAPROVEITAMENTOS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	3778,42	500,00	R$ 55,79	R$ 27.895,28	R$ 70,43	R$ 35.215,00
4.6	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	29426,47	2000,00	R$ 6,07	R$ 12.135,61	R$ 7,66	R$ 15.320,00
4.9	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA	M³	420,64	20,00	R$ 310,63	R$ 6.212,61	R$ 392,14	R$ 7.842,80
	Total							**R$ 59.970,75**

Daniel Aparecido Santos Lima
Diretor de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engenheiro Civil Fiscal CREA - MG 95.503/D

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário de Obras

Márcio Ferreira de Morais
VMF CONSTRUTORA LTDA - ME

PREFEITURA - CONGONHAS - LICITAÇÃO - FOLHA 2084