DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/147/2019

P. A. Nº. PMC/5138/2018
Concorrência: nº 006/2019
PRC/095/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Rodrigo Torres dos Santos e o Secretário Municipal de Saúde, Thomás Lafetá Alvarenga, e do outro lado, a empresa VMF CONSTRUTORA LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.816.970/0001-77, com endereço na Rua Barão de Congonhas, nº 219, Matriz, Congonhas/MG, CEP: 36.410-140, neste ato representada por **Márcio Ferreira de Morais**, portador da Carteira de Identidade nº 11.966.229 SSP MG, CPF nº 067.378.356-19, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/407/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela décima terceira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo da obra por 60 (sessenta) dias, com início em 22/12/2021 e término em 19/02/2022, a prorrogação da vigência do contrato por 60 (sessenta) dias, com início em 22/01/2022 e término em 22/03/2022, o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, e a inserção de serviços novos, conforme planilha em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, e art. 57, § 1º, I e IV, todos da Lei 8.666/1993.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R$ 25.028,48 (vinte e cinco mil vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor de R$ 9.697,24 (nove mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) para o acréscimo de quantitativos de serviços existentes e R$ 15.331,24 (quinze mil trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) para a inserção de serviços novos).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 15 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 1020 – Construção das Clínicas da Mulher e da Criança
449051 – Obras e Instalações

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 20 de dezembro de 2021.

RODRIGO TORRES DOS SANTOS:05948716627

Assinado de forma digital por RODRIGO TORRES DOS SANTOS:05948716627
Dados: 2021.12.20 10:50:17 -03'00'

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Ferreira de Morais
VMF Construtora Ltda - ME

TESTEMUNHAS: 1. 2.

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ADITIVO INCLUSÃO DE SERVIÇOS EXISTENTES

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICIPIO DE CONGONHAS - MG
CONTRATADA: VMF CONSTRUTORA LTDA - ME
CONTRATO: Nº PMC/147/2019
ORDEM DE SERVIÇOS: 02/09/2019
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES + ADITIVOS
PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA CONTRATUAL	PREÇO TOTAL VENDA
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
2.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	3,20	0,89	R$ 206,82	R$ 184,07	R$ 261,09	R$ 232,37
3	**MOVIMENTO DE TERRA**							
3.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	129,44	19,73	R$ 29,20	R$ 576,08	R$ 36,86	R$ 727,25
5	**ALVENARIAS E DIVISÕES**							
5.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=20CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, A REVESTIR	M²	137,99	23,16	R$ 50,11	R$ 1.160,57	R$ 63,26	R$ 1.465,10
7	**PISO**							
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M²	1586,99	31,75	R$ 5,33	R$ 169,26	R$ 6,73	R$ 213,68
9	**ESQUADRIAS**							
9.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10,0 MM, INCLUSIVE PERFIS E PEÇAS DE ALUMÍNIO, FECHADURA E PUXADOR - DIMENSÕES: 1,0 X 2,10 M (P5)	UN	1,00	1,00	R$ 1.004,71	R$ 1.004,71	R$ 1.268,35	R$ 1.268,35
9.1	**PORTÕES**							
9.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR METÁLICO, PINTADO COM TINTA ESMALTE, COR BRANCO - DIMENSÕES: 2,0 X 2,20 M (PT1)	UN	1,00	1,00	R$ 1.574,74	R$ 1.574,74	R$ 1.987,95	R$ 1.987,95
11	**PINTURA**							
11.1	PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE TETO COM FUNDO ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS	M²	1085,40	13,02	R$ 4,76	R$ 61,99	R$ 6,01	R$ 78,25

Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Obras

Marco Antonio Vartuli
Diretor de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engº Civil - CREA-MG 95.503/D
Prefeitura de Congonhas-MG

Márcio Ferreira de Morais
Engenheiro Civil/produção
CREA 148520 D
VMF CONSTRUTORA LTDA EPP

PREFEITURA M. CONGONHAS - LICITAÇÃO - FOLHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA CONTRATUAL	PREÇO TOTAL VENDA
11.5	PINTURA EM TETO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, COR BRANCO NEVE, REFERÊNCIA SUVINIL OU EQUIVALENTE, DUAS DEMÃOS	M²	1085,40	13,02	R$ 10,87	R$ 141,50	R$ 13,72	R$ 178,63
13	**INSTALAÇÕES**							
13.1	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO**							
13.1.8.3	JOELHO 45							
13.1.8.3.1	100MM	UNID.	12,00	7,00	R$ 5,05	R$ 35,38	R$ 6,38	R$ 44,66
13.1.8.4	JOELHO 90							
13.1.8.4.1	100 MM	UNID.	21,00	16,00	R$ 5,08	R$ 81,24	R$ 6,41	R$ 102,56
13.1.8.7	LUVA SIMPLES							
13.1.8.7.1	100 MM	UNID.	62,00	18,00	R$ 3,88	R$ 69,87	R$ 4,90	R$ 88,20
13.1.8.9	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA							
13.1.8.9.2	100 MM - 4"	M	276,51	38,30	R$ 9,81	R$ 375,60	R$ 12,38	R$ 474,15
13.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS							
13.2.4.14	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A	UNID.	1,00	1,00	R$ 10,82	R$ 10,82	R$ 13,66	R$ 13,66
13.2.4.15	DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A	UNID.	16,00	5,00	R$ 62,05	R$ 310,24	R$ 78,33	R$ 391,65
13.2.4.18	DISJUNTOR DR BIPOLAR DE 25A	UNID.	2,00	2,00	R$ 166,66	R$ 333,32	R$ 210,39	R$ 420,78
13.6.6	**SISTEMA DE HIDRANTES**							
13.6.6.1	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DN 65MM (2.1/2")	UNID.	100,00	11,12	R$ 67,12	R$ 746,35	R$ 84,73	R$ 942,20
2	**PINTURA GUARDA CORPO TERMO ADITIVO**							
2.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M²	54,78	30,79	R$ 27,47	R$ 845,85	R$ 34,68	R$ 1.067,80
	Total							**R$ 9.697,24**

Márcio Ferreira de Morais
Engenheiro Civil/produção
CREA 148520 D
VMF CONSTRUTORA LTDA EPP

Márcio Ferreira de Morais
VMF CONSTRUTORA LTDA - ME

Marco Antônio Vartuli
Diretor de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engenheiro Civil Fiscal CREA - MG 95.503/D

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário de Obras

PREFEITURA M. CONGONHAS - LICITAÇÃO - FOLHA 183

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ADITIVO INCLUSÃO DE SERVIÇOS NOVOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICIPIO DE CONGONHAS - MG
CONTRATADA: VMF CONSTRUTORA LTDA - ME
CONTRATO: Nº PMC/147/2019
ORDEM DE SERVIÇOS: 02/09/2019
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES + ADITIVOS
PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/12/2021

ITEM - CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. PREVISTO	QUANT. A ADITAR	PREÇO UNITÁRIO CUSTO	PREÇO UNITÁRIO CUSTO COM DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO VENDA COM DESCONTO E BDI (26,24%)	PREÇO TOTAL VENDA
99837 - SINAPI JAN/2020	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	-	31,94	380,75	294,58	R$ 371,88	R$ 11.877,85
99855 - SINAPI JAN/2020	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	M	-	37,35	68,88	53,29	R$ 67,28	R$ 2.512,91
83665 - SINAPI JAN/2019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE BIDIM RT - 14	M²	-	30,10	6,55	5,07	R$ 6,40	R$ 192,64
SPDA-TER-020	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 25MM²	UNID.	-	24,00	12,07	9,34	R$ 11,79	R$ 282,96
SPDA-TER-025	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35MM²	UNID.	-	28,00	12,16	9,41	R$ 11,88	R$ 332,64
SPDA-FIX-010	TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70MM²	UNID.	-	8,00	16,92	13,09	R$ 16,53	R$ 132,24
	Total							**R$ 15.331,24**

Marco Antônio Vartuli
Diretor de Obras

Carlos Eduardo Monteiro de Faria
Engenheiro Civil Fiscal CREA - MG 95.503/D

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário de Obras

Márcio Ferreira de Morais
Engenheiro Civil/produção
CREA 148520 D
VMF CONSTRUTORA LTDA EPP

Márcio Ferreira de Morais
VMF CONSTRUTORA LTDA - ME

Mês de Referência Preço SINAPI.: Jan/2019 - Jan/2020*
Mês de Referência Preço SETOP/DEER - MG.: Jan/2019

*** Jan/2020 - O item guarda corpo e corrimão estão com referência de jan/20 devido a não existência dos tubos na composição do preço na planilha de jan/19**

PREFEITURA M. CONGONHAS - LICITAÇÃO - FOLHA 234