PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° PMC/151/2014

Processo Administrativo N°. PMC/10470/2014 Concorréncia: n° 027/2014

O MUNICIPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada a Praca
Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o n® 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por for¢a do Decreto n® 5.936 de 07 de fevereiro de
2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretdrio Municipal de Esporte e Lazer, José Lucio de
Castro e a Secretaria Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito e, de outro lado a empresa

CASA CONSTRUCOES LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n©
66.202.060/0001-03, com endereco a Rua Dom Frei Domingos da Encarna¢do de Pontevel, n® 13,
Bairro Sao José, CEP 35.420-000, na cidade de Mariana - MG, neste ato representada por Carla
Daniely de Oliveira Ribeiro, portadora da carteira de identidade n® M- 6.183.220 SSP/MG e do CPF
843.915.376-72, resolvem, considerando a solicitacdo e justificativa feita pela Secretaria Municipal de
Obras em sua Comunicagdo Interna n°. PMC/SEOB/379/2015 e o parecer da Procuradoria Juridica da
Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. Constitui objeto do aditivo a prorrogacao do prazo do contrato n°. PMC/151/2014 pelo periodo de
49 (quarenta e nove) dias, com inicio em 13/11/2015 e término em 31/12/2015.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, § 1°, inciso III da Lei n°. 8.666/93.

1.3- Esse aditivo tera como condicdo suspensiva a apresentacdo da nova garantia contratual pela
contratada, sob pena, outrossim, de aplicagdo das sangdes contratuais cabiveis, caso ndo cumprido o
expediente em tempo habil.

2- CLAUSULA SEGUNDA
2.1- Permanecem inalteradas as demais cldausulas do contrato original que ndo colidirem ou conflitarem
com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em trés vias de igual teor

e forma, na presenca de duas testemunhas.
Congonhas, 26 de outubro de 2015.

José de Freitas Cordeiro Secretario Municipal de Esporte e Lazer
Prefeito Municipal

Carla Daniely de Oliveira Ribeiro
Rosemary Aparecida Benedito Casa Construgdes Ltda.

Secretaria Municipal de Obras
José Lucio de Castro
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TESTEMUNHAS:
1.

1°AditCont.151-14 Casa Construgdes



