



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS  
CIDADE DOS PROFETAS

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO**  
**CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/268/2023**

Dispensa Nº. PMC/024/2023

Processo Licitatório nº PRC/153/2023

Processo Administrativo nº PMC/16173/2022

O **MUNICÍPIO DE CONGONHAS**, como CONTRATANTE, com sede na Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura, Sr. Roberto Francisco da Silva, e do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, **O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DAS VERTENTES – CIGEDAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 18.773.785/0001-09, com endereço na Rua Celso Assunção – Colônia do Marçal, nº 09, CEP: 36.302-084, São João Del Rei/MG, neste ato representado por seu **Presidente Higino Zacarias de Souza**, Prefeito de Ritópolis/MG, CPF sob o nº 573.551.266-87 e RG sob o nº MG-3.619.872, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Gestora em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/306/2024, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, resolvem aditar pela terceira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

**1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto**

1.1- Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato e de execução dos serviços por mais 12 (doze) meses, a vigência com início em 01/12/2024, e término em 01/12/2025, e o prazo de execução com início em 08/08/2024 e término em 08/08/2025.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. no art. 57, §1, inciso I da Lei 8.666/93.

**2- CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 06 de agosto de 2024

ROBERTO  
FRANCISCO DA  
SILVA:42059593  
620

Assinado de forma  
digital por ROBERTO  
FRANCISCO DA  
SILVA:42059593620  
Dados: 2024.08.06  
15:42:26 -03'00'

Roberto Francisco da Silva  
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

HIGINO ZACARIAS  
DE  
SOUSA:57355126687

Assinado de forma digital  
por HIGINO ZACARIAS DE  
SOUSA:57355126687  
Dados: 2024.08.07 16:21:59  
-03'00'

Higino Zacarias de Souza  
CIGEDAS Vertentes

TESTEMUNHAS: 1.  
3º AditCont.268/2023 – CIGEDAS

Bruno de  
Souza

Assinado digitalmente por Bruno de Souza  
NO: DN=Bruno de Souza, E=bruno@  
cigedas.mg.gov.br  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.08.07 16:27:25-03'00'  
Faill PDF Remter Versão: 2024.2.2

2.