



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/122/2023

P. A. Nº. PMC/5609/2022

Concorrência: nº 008/2022

PRC/111/2022

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, com sede na Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Saúde, Allan Diego Falci e o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Saulo de Souza Queiroz, e do outro lado, a empresa **KOLIMA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.351.627/0001-40, com endereço à Avenida Barão Homem de Melo, nº 111, CEP 30.421-284, bairro Nova Suíça, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por **Vinicius Gonçalves Reis**, portador da carteira de identidade número MG-15.469.147 SSP/MG e do CPF 071.692.546-03, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/063/2024, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela terceira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução dos serviços por 07 (sete) meses, com início em 08/05/2024 com término em 08/12/2024, e a prorrogação da vigência do contrato por 07 (sete) meses, com início em 12/08/2024 e término em 12/03/2025.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, §1º, inciso IV, da lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA –

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 06 de março de 2024.

ALLAN DIEGO
FALCI:0787835
3662

Assinado de forma digital
por ALLAN DIEGO
FALCI:07878353662
Dados: 2024.03.06
16:48:03 -03'00'

Allan Diego Falci
Secretário Municipal de Saúde

SAULO DE SOUZA
QUEIROZ:31223397653

Assinado de forma digital por
SAULO DE SOUZA
QUEIROZ:31223397653
Dados: 2024.03.06 15:56:05 -03'00'

Saulo de Souza Queiroz
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

VINICIUS
GONCALVES
REIS:07169254603

Assinado de forma digital
por VINICIUS GONCALVES
REIS:07169254603
Dados: 2024.03.15 06:39:49
-03'00'

Vinicius Gonçalves Reis
Kolima Engenharia Ltda.

TESTEMUNHAS: 1.

2.