



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS  
CIDADE DOS PROFETAS

3225

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/121/2020**

P. A. Nº. PMC/3132/2020

Adesão: nº 001/2020

PRC/097/2020

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Paulo Roberto Policarpo, e do outro lado, a empresa LOCADORA TERRAMARES LTDA, CNPJ sob o nº 05.371.926/0001-07, estabelecida à Rua Sardenha, nº 315, Bairro Jardim Vila Andreza – CEP: 36.415-000 – Congonhas - MG, neste ato representada por Maris Stela Seabra da Mata, RG nº. MG-11.324.367 SSP/MG e CPF nº 060.132.116-20, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/355/2020, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

**1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto**

1.1- Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de serviços existentes e a inserção de serviços novos, conforme planilha em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93.

**2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor**

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 1.798.854,90 (um milhão setecentos e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos) sendo, R\$ 339.501,47 (trezentos e trinta e nove mil quinhentos e um reais e quarenta e sete centavos) para o valor da inserção de serviços novos e R\$ 1.459.353,43 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) para o valor do acréscimo de serviços existentes.

**3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros**

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Obras

Unidade: 04 – Diretoria de Obras e Manutenção Urbana

Atividade: 1.004 – Construção e Pavimentação de Vias Urbanas

449051 – Obras e Instalações

**4 - CLÁUSULA QUARTA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS  
CIDADE DOS PROFETAS

4.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 05 de março de 2021.

  
Cláudio Antônio de Souza  
Prefeito Municipal


  
Paulo Roberto Policarpo  
Secretário Municipal de Obras

  
Maris Stela Seabra da Mata  
Locadora Terramares Ltda.

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato PMC/121/2020

Contratada: Locadora Terramares Ltda.

## PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS. |                                                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|--|
|         | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                                  | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA | QUANTIDADE A ADITIVAR | QUANT. TOTAL | PREÇO TOTAL | PREÇO PREVISTO | PREÇO TOTAL ADITIVO |  |
| 2.4     | REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO                  | m³      | 300,00              | 23.674,24             | 23.974,24    | R\$ 1,50    | R\$ 450,00     | R\$ 35.511,35       |  |
|         | 2.4.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MECANICA                                                   |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 2.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO                | m³ x Km | 2.000,00            | 154.106,78            | 156.106,78   | R\$ 1,81    | R\$ 3.620,00   | R\$ 278.933,28      |  |
|         | 2.4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 KM < DMT <= 5 KM                                         |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 2.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LIMPEZA DE PAVIMENTO                                       | m²      | 10.000,00           | 2.815,96              | 12.815,96    | R\$ 1,95    | R\$ 19.500,00  | R\$ 5.491,11        |  |
|         | 2.4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO                             |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRABALHOS EM TERRA                                         |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL           |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 3.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H <= 1,5 M                                                 | m³      | 500,00              | 202,371               | 702,37       | R\$ 4,21    | R\$ 2.105,00   | R\$ 851,98          |  |
| 3.6     | 3.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,5 M <= H <= 3,0 M                                        | m³      | 500,00              | 650,975               | 1.150,98     | R\$ 5,33    | R\$ 2.665,00   | R\$ 3.469,70        |  |
|         | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REATERRO DE VALA                                           |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 3.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COM PLACA VIBRATORIA                                       | m³      | 1000,00             | 2672,631              | 3.672,63     | R\$ 22,39   | R\$ 22.390,00  | R\$ 59.840,21       |  |
|         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO                               |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARRUMADA                                                   | m³      | 100,00              | 346,84                | 446,84       | R\$ 212,23  | R\$ 21.223,00  | R\$ 73.609,85       |  |
|         | 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇÃO E ADENSAMENTO         |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 4.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FCK>=15 MPA                                                | m³      | 20,00               | 8,255                 | 28,26        | R\$ 442,98  | R\$ 8.859,60   | R\$ 3.656,80        |  |
|         | 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MANTA DRENANTE GEOTEXTIL                                   |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 4.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES. TRACAO >= 16 KN/M        | m²      | 600,00              | 3204,864              | 3.804,86     | R\$ 8,32    | R\$ 4.992,00   | R\$ 26.664,47       |  |
| 5       | DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR                        |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRAÇO 1-3-5, INCLUSIVE LANÇAMENTO                          | m³      | 150,00              | 169,767               | 319,77       | R\$ 446,51  | R\$ 66.976,50  | R\$ 75.802,66       |  |
|         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MANUTENÇÃO DE VIAS                                         |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         | 8.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7 MM, REVESTIDO EM PVC | m³      | 500,00              | 814,60                | 1.314,60     | R\$ 447,54  | R\$ 223.770,00 | R\$ 364.566,08      |  |
|         | 8.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7 MM, GALVANIZADO      | m³      | 500,00              | 950,00                | 1.450,00     | R\$ 410,67  | R\$ 205.335,00 | R\$ 390.136,50      |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |                     |                       |              |             |                |                     |  |

Prefeitura Mun. de Congonhas  
000376  
Diretoria de Contratos e LicitaçõesFrederico Opatow Peis  
Engenheiro Civil  
Prefeitura de Congonhas

Rosemary Aparecida Benedito


Rodrigo Costa  
Engenheiro de Obras  
e Construção

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| TOTAL A SER ADITIVADO =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$ 1.318.534,00 |
| ADMINISTRAÇÃO 10,68 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$ 140.819,43   |
| TOTAL A SER ADITIVADO COM ADM =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$ 1.459.353,43 |
| <div>Fonte: SUDECAP - FEVEREIRO 2019<br/>SINAPI - AGOSTO 2020<br/>DNIT-MG - JANEIRO 2020<br/>ATA DE REGISTRO DE PREÇO CODAP - PREGÃO 018/2019, PROCESSO 024/2019</div> <div><br/>Frederico O Reis<br/>Engenheiro Fiscal</div> <div><br/>Rosângela A Costa<br/>Diretora de Obras</div> <div><br/>Rosemary A. Benedito<br/>Secretária de Obras</div> |  |                  |

  
Frederico O Reis  
Engenheiro Fiscal  
140.819,43



 3



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato PMC/121/2020

Contratada: Locadora Terramare Ltda.

BDI: 24,23%

DESCONTO: 4%

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS.

| ITEM                             | CÓDIGO      | FONTE     | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                            | UNIDADE | QUANT.    | VALOR SEM BDI | VALOR COM BDI | VALOR COM BDI | VALOR TOTAL    |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                                | 03.01.02    | ATA CODAP | DESMATAMENTO, DESTOC E LIMPEZA INCL. TRANSP. ATÉ 50M                                                                     | m³      | 11670,438 | R\$ 0,48      | R\$ 0,46      | R\$ 0,57      | R\$ 6.652,15   |
| 2                                | 03.05.00    | ATA CODAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA                                                                                             |         |           |               |               |               |                |
| 2.1                              | 03.05.00    | ATA CODAP | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                                                              | m³      | 7544,719  | R\$ 4,17      | R\$ 4,00      | R\$ 4,97      | R\$ 37.497,25  |
| 3                                | 03.15.00    | ATA CODAP | ATERRO COMPACTADO                                                                                                        |         |           |               |               |               |                |
| 3.1                              | 03.15.01    | ATA CODAP | COM ROLO VIBRATORIO                                                                                                      | m³      | 2942,42   | R\$ 3,14      | R\$ 3,01      | R\$ 3,74      | R\$ 11.004,65  |
| 4                                | 03.20.00    | ATA CODAP | ESCAVAÇÃO EM SOLO MOLE                                                                                                   |         |           |               |               |               |                |
| 4.1                              | 03.20.01    | ATA CODAP | MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO                                                                              | m³      | 1077,57   | R\$ 5,00      | R\$ 4,80      | R\$ 5,96      | R\$ 6.422,32   |
| 5                                | --          | SUDECAP   | GABIAO                                                                                                                   |         |           |               |               |               |                |
| 5.1                              | 05.20.07    | SUDECAP   | TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV. REVEST. PVC                                                                        | m³      | 145,60    | R\$ 512,44    | R\$ 491,94    | R\$ 611,14    | R\$ 88.981,98  |
| 5.2                              | 05.20.11    | SUDECAP   | TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC                                                                        | m³      | 78,00     | R\$ 362,26    | R\$ 347,77    | R\$ 432,03    | R\$ 33.698,34  |
| 6                                | --          | SUDECAP   | REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO                                                                               |         |           |               |               |               |                |
| 6.1                              | 01.08.04    | SUDECAP   | TUBO PVC D= 250 MM                                                                                                       | m       | 39        | R\$ 55,48     | R\$ 53,26     | R\$ 66,17     | R\$ 2.580,24   |
| 7                                | SETOP       | SETOP     | SERRALHERIA                                                                                                              |         |           |               |               |               |                |
| 7.1                              | SER-COR-015 | SETOP     | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DN2440 D=2 COM SUB DIVISORES EM TUBO DE AÇO D=1/2, H=1,05M                              | m       | 95        | R\$ 350,07    | R\$ 336,07    | R\$ 417,50    | R\$ 39.652,50  |
| 8                                |             | SETOP     | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE                                                                                     |         |           |               |               |               |                |
| 8.1                              | RO-41763    | SETOP     | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL SV-DSM-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m       | 259,23    | R\$ 259,55    | R\$ 249,17    | R\$ 309,54    | R\$ 80.242,05  |
| TOTAL A SER ADITIVADO =>         |             |           |                                                                                                                          |         |           |               |               |               | R\$ 306.741,48 |
| ADMINISTRAÇÃO 10,68 %            |             |           |                                                                                                                          |         |           |               |               |               | R\$ 32.759,99  |
| TOTAL A SER ADITIVADO COM ADM => |             |           |                                                                                                                          |         |           |               |               |               | R\$ 339.501,47 |

Fonte: SUDECAP - FEVEREIRO 2019  
SETOP- ABRIL 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO CODAP - PREGÃO 018/2019, PROCESSO 024/2019

Frederico O Reis  
Engenheiro FiscalRosângela A Costa  
Diretora de ObrasRosemary A. Benedito  
Secretária de ObrasPrefeitura Mun. de Congonhas  
000377  
Diretoria de Contratos e Licitações