



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/199/2022

P.A. Nº. PMC/13125/2022

Dispensa: nº 037/2022

PRC/281/2022

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, portador do RG nº M-1.652.882 e do CPF nº 314.756.986-15, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Saulo de Souza Queiroz, doravante denominado CONTRATANTE, e o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DAS VERTENTES – CIGEDAS**, inscrito no CNPJ nº 18.773.785/0001-09, com sede na Rua Celso Assunção – Colônia Marçal, nº 09, CEP: 36.302-084 – São João Del Rei/MG, neste ato representado por seu Presidente Higino Zacarias de Souza, prefeito municipal de Ritópolis/MG, a seguir designada somente como CIGEDAS, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/499/2023, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela segunda vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato e de execução dos serviços por mais 03 (três) meses, com início em 24/01/2024, e término em 24/04/2024.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, §1º, I e II da Lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 28 de dezembro de 2023.

SAULO DE
SOUZA
QUEIROZ:312233
97653

Assinado de forma digital
por SAULO DE SOUZA
QUEIROZ:31223397653
Dados: 2023.12.28
16:06:02 -03'00'

Saulo de Souza Queiroz
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

HIGINO ZACARIAS DE
SOUZA:57355126687

Assinado de forma digital por HIGINO
ZACARIAS DE SOUSA:57355126687
Dados: 2024.01.02 09:46:10 -03'00'

Higino Zacarias de Souza
CIGEDAS Vertentes

TESTEMUNHAS:

1. Bruno de
Souza

Assinado digitalmente por Bruno de Souza
ND: OU="Engenharia Elétrica", O="CIGEDAS Vertentes, CN=Bruno de Souza, E=brunode@cigedasmg.gov.br, Razão: Eu sou o autor deste documento, Localização: , Data: 2024.01.02 11:20:16-03'00', Fonte: PDF-Reader Versão: 2023.3.0

2.