



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/167/2020

P. A. Nº. PMC/1940/2020
Concorrência: nº 007/2020
PRC/084/2020

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Rodrigo Torres dos Santos e a Secretária Municipal de Habitação, Libertad Lamarque Guerra Souza, e do outro lado, a empresa CVCTEC Engenharia Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.269.085/0001-12, com endereço na Rua Cyro Vaz de Melo, nº 571, Lj.13, bairro Dona Clara, CEP 31.255-840, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por Cláudio Vieira de Carvalho, portador da carteira de identidade M-2.518.325 SSP/MG e do CPF nº 580.239.686-53, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/372/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela quarta vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo de execução por 90 (noventa) dias, com início em 30/11/2021 e término em 27/02/2022 e a prorrogação do prazo do contrato por 90 (noventa) dias, com início em 31/12/2021 e término em 30/03/2022.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 30 de novembro de 2021.

RODRIGO TORRES DOS SANTOS:05948716627
Assinado de forma digital por
RODRIGO TORRES DOS
SANTOS:05948716627
Dados: 2021.11.30 10:40:15 -03'00'

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretária Municipal de Habitação

CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO:58023968653
Assinado de forma digital por
CLAUDIO VIEIRA DE
CARVALHO:58023968653
Dados: 2021.11.30 13:06:44 -03'00'

Cláudio Vieira de Carvalho
CVCTEC Engenharia Eireli EPP

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 