



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/159/2022

ADESÃO Nº. PMC/005/2022

Nº PRC/269/2022

Nº. PMC/4942/2021

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente contrato o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Saulo de Souza Queiroz, Antônio Mendes da Silva, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **CNM ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 38.227.273/0001-46 com sede à R. Margarida Augusta Cruz, Bairro São Lucas, Entre Rios de Minas CEP: 35490000, representada neste instrumento por, **Tatiana de Oliveira Campos**, inscrita no CPF sob o nº 117.739.056-60 e CI nº MG-18.679.160 SSP/MG, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/339/2023, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato por mais 06 (seis) meses, sendo a execução, com término em 02/03/2024 e a vigência contratual, com início em 02/11/2023 e término em 02/05/2024.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no parágrafo 1º, inciso I, do art. 57 da lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA –

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 27 de setembro de 2023.

SAULO DE SOUZA
QUEIROZ:3122339
7653

Assinado de forma digital
por SAULO DE SOUZA
QUEIROZ:31223397653
Dados: 2023.09.27
10:40:34 -03'00'

Saulo de Souza Queiroz
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

TATIANA DE
OLIVEIRA
CAMPOS:11773905
660

Assinado de forma digital
por TATIANA DE OLIVEIRA
CAMPOS:11773905660
Dados: 2023.10.05
15:36:48 -03'00'

Tatiana de Oliveira Campos
CNM ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS: 1. 

2. 