



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/173/2023

Nº PMC/6113/2022

Nº PRC/332/2022

CONCORRÊNCIA Nº 019/2022

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura, Roberto Francisco da Silva e a Secretária Municipal de Educação, Elisângela Pereira da Fonseca Lopes e, de outro lado a empresa **AP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.580.382/0001-02, com sede à Rua Hilário Guedes, nº 252, Sala 02, Centro, Senhora dos Remédios, neste ato representada por Ana Paula Milagres Godinho, residente e domiciliado, à Rua Vereador José Tafuri, 108, Bairro Machados, em Senhora dos Remédios, portadora do RG nº MG-15.529.852 e do CPF 085.609.146-41, resolvem, considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/316/2024, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1. Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 10 (dez) meses, com início em 16/10/2024 e término em 16/08/2025 e o prazo da execução da obra por mais 06 (seis) meses, com início em 03/10/2024 e término em 03/04/2025.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, §1º, inciso V da lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA –

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 05 de setembro 2024.

ROBERTO
FRANCISCO DA
SILVA:42059593620

Assinado de forma digital
por ROBERTO FRANCISCO
DA SILVA:42059593620
Dados: 2024.09.05 09:55:45
-03'00'

Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

ELISANGELA PEREIRA
DA FONSECA
LOPES:77319710668

Assinado de forma digital por
ELISANGELA PEREIRA DA
FONSECA LOPES:77319710668
Dados: 2024.09.05 11:48:44 -03'00'

Elisângela Pereira da Fonseca Lopes
Secretária Municipal de Educação

ANA PAULA MILAGRES
GODINHO:0856091464

Assinado digitalmente por ANA PAULA MILAGRES
GODINHO:0856091464
Dados: 2024.09.05 17:05:00-03'00'

Ana Paula Milagres Godinho
AP Engenharia e Construções Ltda

TESTEMUNHAS: 1.

*Boadeco
Garcia*

2.

Paula