



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/062/2022

PROCESSO Nº. PMC/6799/2007
Pregão Eletrônico Nº. PMC/062/2021
PRC/138/2021

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014, passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social, Gláucio de Souza Ribeiro, a Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura, Simônia Maria de Jesus Magalhães, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **PS DELTA CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ 24.387.004/0001-32, situada à rua Astolfo Moreira, nº 2011, loja 01, bairro Boungevill, CEP 38.770-000, João Pinheiro/MG, representada por Ronaide Dias Rodrigues, documento de identidade RG Nº MG 7374724 SSP/MG, CPF Nº 921.876.766-68, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social em sua Comunicação Interna nº. 115/PMC/SESP/DMUT, e documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, conforme planilha em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1. O valor do presente aditivo é de R\$ 149.499,95 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1. A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 16– Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Social
Unidade: 01 – Gabinete do Secretário Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Social
Atividade 2200 – Apoio ao Sistema Municipal Trânsito e Transporte
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

4 - CLÁUSULA QUARTA

1ºAditCont.062/2022 – PS Delta

SIMONIA MARIA
DE JESUS
MAGALHAES
Assinado de forma digital
por SIMONIA MARIA DE
JESUS MAGALHAES
Dados: 2022.12.02
13:51:51 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 02 de dezembro de 2022.

GLAUCIO DE SOUZA
RIBEIRO:0417629869

3

Assinado de forma digital por GLAUCIO
DE SOUZA RIBEIRO:04176298693
DN: cn=GLAUCIO DE SOUZA
RIBEIRO:04176298693, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2022.12.02 14:00:24 -03'00'

Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social

SIMONIA MARIA
DE JESUS
MAGALHAES

Assinado de forma
digital por SIMONIA
MARIA DE JESUS
MAGALHAES
Dados: 2022.12.02
13:52:10 -03'00'

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura


Ronaide Dias
Rodrigues


Assinado de forma digital por
Ronaide Dias Rodrigues
Dados: 2022.12.13 16:06:28 -03'00'

Ronaide Dias Rodrigues
PS Delta Construtora Eireli

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATO Nº PMC/062/2022

CONTRATADA: PS DELTA CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: Contratação de serviço comum de engenharia de execução de Sinalização Viária - Horizontal e Vertical inclusive com fornecimento de mão de obra, nas vias do Município de Congonhas - MG.

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVO ADITAR 1	QUANTITATIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	PREÇO TOTAL ADITIVO 1
1.1.1	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS CONSIDERANDO DE PINTURA (DEMARCAÇÃO VIÁRIA M²) DE LINHAS (FAIXAS) EM TINTA RETROREFLETIVA E A BASE DE RESINA ACRÍLICA EM ESPESURA ÚMIDA DE 0.6MM, COM MICROESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO METALIZADA - PINTURA DE BORDAS E LIXOS.	M2	11,250.00	4773.31	16023.31	R\$ 20.88	R\$ 334,566.71	R\$ 99,666.71
1.1.3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (DEMARCAÇÃO VIÁRIA) CHAPADO PARA PASSAGEM DE PEDESTRE, COM TINTA VERMELHA REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EM ESPESURA ÚMIDA 0.6MM COM MICROESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL/MECÂNICA.	M2	5,250.00	2263.09	7,513.09	R\$ 22.02	R\$ 165,438.24	R\$ 49,833.24
TOTAL GERAL:								R\$ 149,499.95

Sandra Raquel Lacerda Milagre
SANDRA RAQUEL LACERDA MILAGRE
ENGENHEIRO FISCAL - PMC

Roságela Apolinário Costa
ROSÁGELA APOLINÁRIO COSTA
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RONAIDE DIAS
RODRIGUES:92187676668
Assinado de forma digital por RONAIDE DIAS RODRIGUES:92187676668
Dados: 2022.11.17 11:14:57 -03'00'
RONAIDE DIAS RODRIGUES
RESPONSÁVEL CONTRATADA PS DELTA CONSTRUTORA EIRELI

Ronaldo Jesulino Silva
RONALDO JESULINO SILVA
DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO

