



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/282/2023

PROCESSO: PMC/3401/2020
PRC 021/2023
CONCORRÊNCIA 002/2023

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, com sede na Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Roberto Francisco da Silva e a Secretário Municipal de Fazenda, Alexandre Magno Ferreira de Castro, e do outro lado, a empresa CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45.159.728/0001-07, com endereço Rua João Pinheiro, nº 320 – sala 1 e 2 – Centro, Sete Lagoas-MG, CEP: 35.700-054, neste ato representada por Marlon Rocha Martins da Silva, portador do CREA-MG 210.455 e do CPF 083.488.876-95, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/392/2024, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com início em 16/12/2024 e término em 16/12/2025.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, §1º, inciso V, da Lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA –

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 06 de novembro de 2024.

ROBERTO
FRANCISCO DA
SILVA:420595936
20

Assinado de forma digital
por ROBERTO FRANCISCO
DA SILVA:42059593620
Dados: 2024.11.06
11:39:30 -03'00'

Roberto Francisco da Silva
Secretário de Obras e Infraestrutura

ALEXANDRE MAGNO FERREIRA
DE CASTRO:78791421691

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
MAGNO FERREIRA DE
CASTRO:78791421691
Dados: 2024.11.06 14:41:24 -03'00'

Alexandre Magno Ferreira de Castro
Secretário Municipal de Fazenda

MARLON ROCHA
MARTINS DA
SILVA:08348887695

Assinado de forma digital por
MARLON ROCHA MARTINS DA
SILVA:08348887695
Dados: 2024.11.11 18:52:07 -03'00'

Marlon Rocha Martins da Silva - CPF: 083.488.876-95
Construtora Planner Engenharia Ltda

TESTEMUNHAS: 1.

2.