



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/160/2023

Nº PMC/6111/2022

Nº PRC/318/2022

CONCORRÊNCIA Nº017/2022

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Saulo de Souza Queiroz e a Secretária Municipal de Educação, Elisângela Pereira da Fonseca Lopes e, de outro lado a empresa **AP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.580.382/0001-02, com sede à Rua Hilário Guedes, nº 252, Sala 02, Centro, Senhora dos Remédios, neste ato representada por Ana Paula Milagres Godinho, residente e domiciliado, à Rua Vereador José Tafuri, 108, Bairro Machados, em Senhora dos Remédios, portadora do RG nº MG-15.529.852 e do CPF 085.609.146-41, resolvem, considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/208/2024, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela terceira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1. Constitui objeto do aditivo a prorrogação dos prazos do contrato por mais 60 (sessenta) dias, sendo a vigência com início em 29/09/2024 e término em 28/11/2024 e o prazo da execução com início em 17/07/2024 e término em 15/09/2024.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93..

2- CLÁUSULA SEGUNDA –

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 12 de junho 2024.

SAULO DE SOUZA
QUEIROZ:312233
97653

Assinado de forma digital por
SAULO DE SOUZA
QUEIROZ:31223397653
Dados: 2024.06.12 15:21:14
+03'00'

Saulo de Souza Queiroz

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

ELISANGELA PEREIRA
DA FONSECA
LOPES:77319710668

Assinado de forma digital por
ELISANGELA PEREIRA DA
FONSECA LOPES:77319710668
Dados: 2024.06.13 13:04:32 -03'00'

Secretária Municipal de Educação

ANA PAULA MILAGRES
GODINHO:0856091464

Assinado de forma digital por ANA
PAULA MILAGRES
GODINHO:08560914641
Dados: 2024.06.14 17:24:54 -03'00'

1

Ana Paula Milagres Godinho

AP Engenharia e Construções Ltda

TESTEMUNHAS: 1.

2.