



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº PMC/142/2018

P. A. Nº. PMC/10895/2018

Concorrência: nº 017/2018

PRC/195/2018

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Rodrigo Torres dos Santos e o Secretário Municipal de Gestão Urbana, Gláucio Souza Ribeiro, e do outro lado, a empresa MARSOU ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.278.335/0001-39, com endereço na Rua 1136, nº 445, Q. 245, Lt. 35, Setor Marista, Goiânia - GO, neste ato representada por Vicente Souto Júnior, inscrito no CPF nº 359.689.071-34 e RG nº 1.193.904 SSP/GO, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/339/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela décima quarta vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a inserção de serviços novos, que corresponde ao percentual de 1,15% (um vírgula quinze por cento) do valor do contrato, conforme planilha em anexo.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 157.456,10 (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente:

Órgão: 17 – Secretaria Municipal de Gestão Urbana
Unidade: 05 – Diretoria de Patrimônio Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

Atividade: 1.061 – PAC Cidades Históricas
449051 – Obras e Instalações

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 25 de novembro de 2021.

RODRIGO
TORRES DOS
SANTOS:0594
8716627
Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

Assinado de forma
digital por RODRIGO
TORRES DOS
SANTOS:05948716627
Dados: 2021.11.25
09:22:18 -03'00'

Gláucio Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão Urbana

Vicente Souto Júnior
Marsou Engenharia Eireli

TESTEMUNHAS: 1. *low*

2. *Adon*



MARSOU ENGENHARIA

END: RUA 1136, Nº 445, Q. 245, LT. 35, SETOR MARISTA,
GOIÂNIA/GO CEP: 74180-150 TEL: (62) 3281-8187
EMAIL: marsou@marsou.com.br CNPJ: 01.278.335/0001-

39

Contrato PMC/142/2018 de 27/12/2018, Concorrência nº PMC/017/2018, PRC/195/2018, Processo Administrativo PMC/10895/2018, Ação nº 148 do PAC - Cidades Históricas

Contratada: Marsou Engenharia Eireli

Objeto: Construção do Teatro Municipal Dom Silvério Gomes Pimenta, com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Congonhas/MG

DESCONTO: 18,38%
BDI: 29,79%

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)				PREÇO DE VENDA COM BDI	
						PREÇO DE CUSTO		PREÇO DE CUSTO COM		P.UNIT	P.TOTAL
2.9			REVESTIMENTO			P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL		
2.9.13	CPU	CX1000	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO ESSENCE DECOR ELIANE 60 X 60 PADRÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO E COMBINAÇÃO VARIADA.	M2	570,48	R\$ 230,25	R\$ 131.353,02	R\$ 187,93	R\$ 107.210,31	R\$ 243,91	R\$ 139.145,78
2.10			PISOS								
2.10.17	CPU	CX1000	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO ESSENCE DECOR ELIANE 60 X 60 PADRÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO E COMBINAÇÃO VARIADA.	M2	75,07	R\$ 230,25	R\$ 17.284,87	R\$ 187,93	R\$ 14.107,91	R\$ 243,91	R\$ 18.310,32
TOTAL						R\$ 148.637,89		R\$ 121.318,22			R\$ 157.456,10


Shadia Raquel Lacerda Mllagre
Eng. Fiscal

Obs: * Por se tratar de substituição apenas do insumo, o preço ofertado já está considerando o desconto da empresa, conforme CPU anexa.

FONTE: PREÇOS RETIRADOS DA PLANILHA SINAPI OUTUBRO/2018, SETOP OUTUBRO/2018, SUDECAP OUTUBRO/2018


Thiago C. Peixoto
Marsou Engenharia Eireli
Eng. Civil
RPG 100890877

