



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

## CIDADE DOS PROFETAS

1055

### DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/142/2018

P. A. Nº. PMC/10895/2018

Concorrência: nº 017/2018

PRC/195/2018

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo a Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura, Simônia Maria de Jesus Magalhães e o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Antônio Mendes da Silva, e do outro lado, a empresa MARSOU ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.278.335/0001-39, com endereço na Rua 1136, nº 445, Q. 245, Lt. 35, Setor Marista, Goiânia- GO, neste ato representada por Vicente Souto Júnior, inscrito no CPF nº 359.689.071-34 e RG nº 1.193.904 SSP/GO, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/330/2022, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela décima sétima vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

#### 1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação por 02 (dois) meses do prazo de execução dos serviços, com início em 27/10/2022 e término em 27/12/2022 e do prazo de vigência do contrato, com início em 27/12/2022 e término em 27/02/2023.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, §1º da lei 8.666/93.

#### 2 - CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 11 de outubro de 2022.

ANTONIO MENDES DA  
SILVA:24521990606

Digitally signed by ANTONIO MENDES DA  
SILVA:24521990606  
Date: 2022.10.11 11:50:38 +03'00'

Antônio Mendes da Silva  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

SIMONIA MARIA DE JESUS  
MAGALHAES  
Simônia Maria de Jesus Magalhães  
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Assinado de forma digital  
por SIMONIA MARIA DE  
JESUS MAGALHAES  
Dados: 2022.10.11 15:07:56  
+03'00'

*Thiago da Costa Peixoto*  
Vicente Souto Júnior  
Marsou Engenharia Eireli

MARSOU ENGENHARIA EIRELI  
Thiago C. Peixoto  
Eng. Civil  
RNP 1008908177

TESTEMUNHAS:

1. *João*

2. *[Assinatura]*