



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/312/2023

P.A. Nº. PMC/11834/2023

ADESÃO: nº 007/2023

PRC/250/2023

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, com sede na Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura, Roberto Francisco da Silva, e do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA SINARCO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.367.118/0001-40, com endereço à Rua Capitão Sancho, nº 209, Bairro João Pinheiro- MG, CEP: 38.770-000, representada pelo Sr. **Cristiano Mendonça de Novaes**, brasileiro, portador do RG M - 6.983.518, SSP/MG e inscrito no CPF nº 006.488.636-03, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, em sua Comunicação Interna nº PMC/SEMOBI/333/2024, e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela quinta vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de execução dos serviços por 12 (doze) meses, com início em 18/09/2024 e término em 18/09/2025, e a prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses, com início em 06/11/2024 e término em 06/11/2025.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, §1º, incisos I e VI, da lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 05 de setembro de 2024.

ROBERTO
FRANCISCO DA
SILVA:42059593620

Assinado de forma digital por
ROBERTO FRANCISCO DA
SILVA:42059593620
Dados: 2024.09.05 17:00:54 -03'00'

Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

CRISTIANO
MENDONCA DE
NOVAES:00648863603

Assinado de forma
digital por CRISTIANO
MENDONCA DE
NOVAES:00648863603

Cristiano Mendonça de Novaes
Construtora Sinarco Ltda

TESTEMUNHAS:

1. *Procedo
Garcia*

2. *Joanton*