



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/112/2020

P. A. Nº. PMC/1525/2018

Concorrência: nº 019/2019

PRC/258/2019

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Obras, Marcelo José Nunes Moreno e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.647.524/0001-20, com endereço Rua Moacyr de Carvalho, nº 11, Bairro das Indústrias, Belo Horizonte - MG, neste ato representado por **José Roberto Sobreira Silva Araujo**, portador da carteira de identidade CREA/MG nº 69.215/D e do CPF nº 898.796.866-91, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/254/2021, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela sétima vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a exclusão de quantitativos de serviços existentes.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 65, caput e § 1º, da Lei 8.666/93.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor


2.1- O valor do presente aditivo é de R\$ 332.823,14 (trezentos e trinta e dois mil oitocentos e vinte e três reais e quatorze centavos), referente a exclusão de quantitativos de serviços existentes; conforme planilha em anexo.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA -

3.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas 28 de julho de 2021.


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras


José Roberto Sobreira Silva Araujo
Terra Engenharia e Construções - Ltda.

TESTEMUNHAS:

1. 
José Roberto Sobreira Silva Araujo
Engenheiro Civil
CREA MG 69.215

2.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contrato PMC/112/2020 de 08/04/2020, Concorrência nº PMC/019/2019, PRC/258/2019 e Processo Administrativo nº PMC/1525/2018

Contratada: TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ME CNPJ 04647524/0001-20

Objeto: Lote 01- Contratação de obras e serviços da construção da portaria com suas instalações , arquibancadas, rampas da praça de eventos, com fornecimento de materiais, e mão de obra, no município de Congonhas/MG.



PLANILHA DE EXCLUSÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVO A ADITAR	QUANTITATIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ADITIVO
5.3	ESTRUTURA METÁLICA						
5.3.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS EM PERFIL "I" METÁLICO EM AÇO ESTRUTURAL W 610 X174	KG	14.198,40	3.373,08	17571,48	R\$ 15,04	R\$ 50.731,12
5.3.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILAR METÁLICO EM AÇO ESTRUTURAL W 610 X 174	KG	2.923,20	2.923,20	5846,40	R\$ 15,04	R\$ 43.964,93
5.3.3	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA MALHA METÁLICA DA COBERTURA EM PERFIS METÁLICOS CONFORME DETALHES DE PROJETO	M2	157,50	157,50	315,00	R\$ 106,66	R\$ 16.798,95
5.3.4	PÓRTICO EM TRELIÇA METÁLICA INCLUSIVE REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, COM ACABAMENTO DE ECOGRANITO E PINGADEIRA METÁLICA LARGURA DE 120 CM CONFORME DETALHES DE PROJETO (CORTE BB)	M	41,94	41,94	83,88	R\$ 2.614,92	R\$ 109.669,74
5.3.5	PÓRTICO EM TRELIÇA METÁLICA INCLUSIVE REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, COM ACABAMENTO DE ECOGRANITO E PINGADEIRA METÁLICA LARGURA DE 120 CM, CONFORME DETALHES DE PROJETO (CORTE DD)	M	28,00	28,00	56,00	R\$ 3.987,80	R\$ 111.658,40
						TOTAL	R\$ 332.823,14

FRANCISCO JOSÉ BAZELETE DE MORAIS
ENGENHEIRO FISCAL-SEOB

Daniel Aparecido Santos Lima
DIRETOR DE OBRAS

SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS

FONTE: PLANILHA CONTRATADA, OU SEJA, PLANILHA DA OBRA