



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC/136/2018

Processo Administrativo Nº. PMC/7974/2007

Concorrência nº 013/2018

PRC/148/2018

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passam a integrar o presente contrato a Secretária Municipal de Obras Rosemary Aparecida Benedito e o Secretário Municipal de Habitação, Nivaldo Dutra, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa UNIOBRAS – OBRAS E CONSTRUÇÕES EM GERAL EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.422.960/0001-01, com endereço a Rua Geraldo Laércio, nº 197, Bairro Tavares, Ouro Preto/MG, CEP: 35.400-000 neste ato representada pelo Sr. **João Carlos de Andrade Barbosa**, portador do RG: MG-16.285.849 e do CPF: 093.777.096-52, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria de Obras e na Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/218/2019, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente a prorrogação do prazo da obra por 01 (um) mês, com início em 07/09/2019 e término em 07/10/2019.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art. 57, § 1º, incisos II e VI da Lei 8.666/93.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 26 de agosto de 2019.


José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal


Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras


Nivaldo Dutra
Secretário Municipal de Habitação


João Carlos de Andrade Barbosa
Uniobras – Obras e Construções em Geral Eireli – ME