



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC/214/2020

Processo Administrativo Nº. PMC/1432/2020

Pregão nº 075/2020

PRC/200/2020

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Cláudio Antônio de Souza, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo a Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura, Simônia Maria de Jesus Magalhães, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa HB LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 23.969.975/0001-28, localizado na Rua Conselheiro Lafaiete, nº 488, Bairro Distrito Industrial, CEP. 36.406-332, Conselheiro Lafaiete/MG, neste ato representado pelo Sr. Felipe Gustavo Leão da Silva, CPF nº 084.807.976-06, C.I nº MG 12953931 SSP/MG, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria de Obras e na Comunicação Interna nº. PMC/SEMOBI/337/2022, documentos anexos e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela segunda vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do instrumento original pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se a prorrogação em 16/12/2022 e término em 16/12/2023, e o reajuste de valor pelo índice IGP-M (FGV) no percentual de 8,59% (oito vírgula cinquenta e nove por cento), conforme planilha anexa.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no art.57, II da Lei 8.666/93 e art. 5º, §1º da mesma lei.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – Valor:

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$771.192,00 (setecentos e setenta e um mil cento e noventa e dois reais), sendo o valor para 2021 de R\$64.266,00 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais) e o valor para 2022 de R\$706.926,00 (setecentos e seis mil novecentos e vinte e seis reais).

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias vigente:

Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Obras

Unidade: 02 – Diretoria de Transporte e Veículos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Centro de Custo: 2.044 – Manutenção e Controle de Frotas
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

4 - CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 05 de dezembro de 2022.

SIMONIA MARIA DE JESUS
MAGALHAES

Assinado de forma digital
por SIMONIA MARIA DE
JESUS MAGALHAES
Dados: 2022.12.05
14:03:26 -03'00'

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura



Documento assinado digitalmente
FELIPE GUSTAVO LEAO DA SILVA
Data: 06/12/2022 08:56:01-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Felipe Gustavo Leão da Silva
HB Locações Ltda

TESTEMUNHAS: 1.

2.



Documento assinado digitalmente
JULIANA MARIA RESENDE BARBOSA
Data: 06/12/2022 09:08:06-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PLANILHA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (2022/2023)

O: prestação de serviços com caminhão equipado com bomba de alta pressão, tanque reservatório formato cilíndrico, reforçado, capacidade total 8.000L, dividido em 4.000L para água e 4.000L para sucção de detritos - Prefeitura Municipal de Congonhas/MG, inclusive mobilização, com motorista e ajudante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

ATADA: HB Locações Ltda
ATO PMC/214/2020

DESCRIÇÃO	UN	QUANTITATIVOS	VALOR REAJUSTADO		PREVISÃO ORÇAMENTARIA	
			PREÇO UNITÁRIO REAJUSTADO	PREÇO TOTAL REAJUSTADO	2022	2023
Caminhão equipado com bomba de alta pressão, tanque reservatório formato cilíndrico, reforçado, capacidade total 8.000L, dividido em 4.000L para água e 4.000L de câmera de vácuo, para sucção de detritos - Prefeitura Municipal de Congonhas/MG, inclusive mobilização, com motorista e ajudante (Garantia 130 horas)	Hora Produtiva	2.400,00	R\$ 321,33	R\$ 771.192,00	R\$ 64.266,00	R\$ 706.926,00
HORA IMPRODUTIVA - Percentual sobre a hora produtiva para pagamento da hora improdutiva: 25,37%	Hora Improdutiva	0,00	R\$ 81,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL				R\$ 771.192,00	R\$ 64.266,00	R\$ 706.926,00
TOTAL GERAL				R\$ 771.192,00	R\$ 64.266,00	R\$ 706.926,00


Roberto Francisco da Silva
Secretário Municipal Adjunto de Obras e Infraestrutura



