

## **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/003/2015**

Processo Administrativo Nº. PMC/14345/2011

Concorrência: nº 034/2014

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, José Lúcio de Castro e a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito e, de outro lado a empresa CASA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.202.060/0001-03, com endereço à Rua Dom Frei Domingos da Encarnação de Pontével, nº 13, Bairro São José, CEP 35.420-000, na cidade de Mariana - MG, neste ato representada por Carla Daniely de Oliveira Ribeiro, portadora da carteira de identidade nº M- 6.183.220 SSP/MG e do CPF 843.915.376-72, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras em sua Comunicação Interna nº. PMC/SEOB/373/2015 e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela primeira vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

### **1- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo do contrato nº. PMC/003/2015 pelo período de 02 (dois) meses, com início em 23/10/2015 e término em 23/12/2015.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 78, II cumulado com o artigo 57, § 2º da Lei 8.666/93.

### **2- CLÁUSULA SEGUNDA**

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 23 de outubro de 2015.

José de Freitas Cordeiro  
Prefeito Municipal

Carla Daniely de Oliveira Ribeiro  
Casa Construções Ltda.

Rosemary Aparecida Benedito  
Secretária Municipal de Obras  
José Lúcio de Castro  
Secretário Municipal de Esporte e Lazer



TESTEMUNHAS:

1.

2.