



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

RETIFICAÇÃO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO **AO CONTRATO Nº PMC/160/2014**

Processo Administrativo PMC/2012004988
028/2014

Concorrência nº.

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como **CONTRATANTE** por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas-MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.752.446/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, José Lúcio de Castro e a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito, e de outro lado, como **CONTRATADA** a empresa CASA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.202.060/0001-03, com endereço à Rua Dom Frei Domingos da Encarnação de Pontevel, nº 13, Bairro São José, CEP 35.420-000, na cidade de Mariana - MG, neste ato representada por Carla Daniely de Oliveira Ribeiro, portadora da C.I. nº M- 6.183.220 SSP/MG e do CPF 843.915.376-72, resolvem retificar o primeiro termo aditivo do contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Onde se lê:

1.1- Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo do contrato nº. PMC/160/2014 pelo período de 02 (dois) meses, com início em 16/06/2015 e término em 26/08/2015 e o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, conforme planilha anexa.

Leia-se:

1.1- Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo do contrato nº. PMC/160/2014 pelo período de 02 (dois) meses, com início em 16/06/2015 e término em 16/08/2015 e o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, conforme planilha anexa.

1.2 - Esta retificação é necessária por ter ocorrido um equívoco na elaboração do termo aditivo pela Diretoria de Contratos e Licitações.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 15 de julho de 2015.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal

Secretária de Obras

José Lúcio de Castro
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Rosemary Aparecida Benedito

Carla Daniely de Oliveira Ribeiro
Casa Construções Ltda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

Testemunhas: 1)

2)