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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC/059/2014

Processo Administrativo PMC/13055/2007                        Concorrência nº. PMC/001/2014 

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como CONTRATANTE por sua Prefeitura
Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas-MG, inscrita no
CNPJ sob o nº. 16.752.446/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas
Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o
presente aditivo a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito, e de outro
lado, como CONTRATADA a empresa TOP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 02.689.423/0001-96, com endereço a
Rua Tamandaré, s/nº, Bairro Vila Madeira, em Nova Lima – MG, CEP 34.000-000, neste ato
representada por Helton Morgan Santos, portador da carteira de identidade nº M-2.216.364 e
do CPF nº 463.748.176-72, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feitas pela
Secretaria Municipal de Obras, em sua Comunicação Interna nº PMC/SEOB/224/2015,
planilha anexa e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar pela quarta vez, o
contrato  originalmente firmado, estabelecendo o que se segue: 

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo do contrato nº.
PMC/059/2014 pelo período de 30 (trinta) dias, com início em 23/07/2015 e término em
21/08/2015 e o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, conforme planilha anexa.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93 e no artigo 65, § 1º
da Lei 8.666/93. 

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a apresentação da nova garantia contratual
pela contratada, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não
cumprido o expediente em tempo hábil.  

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- Em decorrência do presente aditivo o valor do contrato será acrescido em R$103.794,94
(cento e três mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos). 

3- CLÁUSULA TERCEIRA – Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação
orçamentária vigente::

Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Obras 
Unidade: 04 – Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Atividade: 1.004 – Construção e Pavimentação de Vias Urbanas
449051 – Obras e Instalações
Fonte: 00
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4- CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou
conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 20 de julho de 2015.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária de Obras

Helton Morgan Santos
Top Engenharia e Comércio Ltda.

Testemunhas: 
1-                                                                 2-


