



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/158/2014

Processo Administrativo Nº. PMC/6476/6477/2013

Concorrência: nº 030/2014

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, inscrita no CNPJ sob o nº 16.752.446/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo os Secretários Municipais Gestores, e de outro lado a empresa CASA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.202.060/0001-03, com endereço à Rua Dom Frei Domingos da Encarnação de Pontevel, nº 13, Bairro São José, CEP 35.420-000, na cidade de Mariana - MG, neste ato representada por **Carla Daniely de Oliveira Ribeiro**, portadora da carteira de identidade nº M- 6.183.220 SSP/MG e do CPF 843.915.376-72, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras, em sua Comunicação Interna nº PMC/SEOB/461/2015 e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar, pela quarta vez o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1. Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do prazo do contrato nº. PMC/158/2014 pelo período de 03 (três) meses, com início em 21/12/2015 e término em 21/03/2016.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, inciso I da Lei nº. 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a apresentação da nova garantia contratual pela contratada, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA

2.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 21 de dezembro de 2015.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal

Carla Daniely de Oliveira Ribeiro
Casa Construções Ltda.

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras
Maria Aparecida Resende
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

TESTEMUNHAS:

1.

2.