



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC/160/2014

Processo Administrativo PMC/2012004988

Concorrência nº. 028/2014

O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, como **CONTRATANTE** por sua Prefeitura Municipal, sediada à Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas-MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.752.446/0001-02, representado pelo Prefeito Municipal, José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente aditivo o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, José Lúcio de Castro e a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito, e de outro lado, como **CONTRATADA** a empresa CASA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.202.060/0001-03, com endereço à Rua Dom Frei Domingos da Encarnação de Pontevel, nº 13, Bairro São José, CEP 35.420-000, na cidade de Mariana - MG, neste ato representada por Carla Daniely de Oliveira Ribeiro, portadora da C.I. nº M- 6.183.220 SSP/MG e do CPF 843.915.376-72, resolvem, considerando a solicitação e justificativa feita pela Secretaria Municipal de Obras, em sua Comunicação Interna nº PMC/SEOB/184/2015, planilha anexa e o parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, aditar pela primeira vez, o contrato originalmente firmado, estabelecendo o que se segue:

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1- Constitui objeto do aditivo a prorrogação do prazo do contrato nº. PMC/160/2014 pelo período de 02 (dois) meses, com início em 16/06/2015 e término em 16/08/2015 e o acréscimo de quantitativos de serviços existentes, conforme planilha anexa.

1.2- O presente aditivo tem amparo legal no artigo 57, inciso I e artigo 65, inciso I, alínea “b” todos da Lei 8.666/93.

1.3- Esse aditivo terá como condição suspensiva a complementação da garantia contratual pela contratada, nos limites dos novos valores acrescidos, sob pena, outrossim, de aplicação das sanções contratuais cabíveis, caso não cumprido o expediente em tempo hábil.

2- CLÁUSULA SEGUNDA – Valor

2.1- O valor do presente aditivo é de R\$23.352,60 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

3- CLÁUSULA TERCEIRA – Recursos Financeiros

3.1- A despesa decorrente do presente termo aditivo correrá à conta da seguinte dotação orçamentária vigente::

Órgão: 18 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade: 02 – Diretoria de Esportes

Atividade: 1.017 – Const. Ampl. Quadras e Campos Futebol

449051 – Obras e Instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

Fonte: 00

4- CLÁUSULA QUARTA

4.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou conflitarem com o presente termo.

E estando justas e acertadas firmam as partes, o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Congonhas, 16 de junho de 2015.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal

José Lúcio de Castro
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Carla Daniely de Oliveira Ribeiro
Casa Construções Ltda.

Testemunhas:

1-

2-